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造价指标分析怎么做—怎样做预算书-股识吧

一、造价指标测算是指的那些方面

主要是二个方面，一是平方造价指标，二是平方人材机消耗量.

二、如何加强工程造价的预结算审核质量分析

为了有效的提高建筑企业的市场竞争能力，需加强对建设工程造价的研究，工程造
价预结算审核工作就是其中重要的手段之一。
本文阐述了要提高工程结算审核质量应从审核程序各工作环节着手：从收集与工程
结算相关的竣工资料、踏勘现场、全面掌握工程实际情况，到工程结算审核过中的
质量控制，最后到工程结算审核后的质量控制。
在具体的工作实施中，在对建设工程预程结算科学系统的核对和检查之后，能够有
效的发现和纠正存在的一些错误问题，准确的做好工程造价的确定。
在总体及过程中做好相关工作，保证结算的质量。

三、建筑工程造价 各个阶段 具体步骤和相互关系

设计阶段做概算，招投标期间做预算，工程结束做结算，竣工投产之前做决算。
一般造价成本会控制在概算之内，预算与结算可以不同，因为过程中可能会出现变
更。
决算要回归概算，做出投资分析，比较概算与决算差距。
从概算到决算时逐步细化的过程。

四、怎样做预算书

入门： 你应该从《建筑识图与基本构造》看起，最起码要看学会看图纸才行 接下
来就是工程预算类得书籍，里面会有一些基本的工程类型，工程各部位的详细说明
及计算，（结合北京市建筑工程预算定额） 这样就大概对预算了有概念 之后就是
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，看一些工程图纸，具体实践一下（最好是在施工程），图纸上有什么不清楚，看
不懂得还可以去现场看，这样印象会很深刻的，一个工程下来，就懂得怎么算图啦
至于以后的招、投标及结算等具体事务就是后续了，先打基础吧(*^__^*) 嘻嘻⋯⋯
我也有些电子版的文件，如《建筑识图》《定额说明》之类的，需要的话就把邮箱
给我，发给你 希望能帮助你

五、建筑工程造价 各个阶段 具体步骤和相互关系

六、如何做好建筑工程成本分析

工程施工项目的成本管理不仅涉及的人员多、部门广，想平衡好各项资源配置难度
也比较大。
1m筑造是建筑工程行业标准化的工具箱管理软件，其中的项目成本及公司费用管
理工具就是以简单直观的方式，实现项目成本的动态监督和公司费用的控制，为企
业保证盈利。
使用1m筑造项目成本管理工具可以轻松实现：精确监控各项目成本，包括项目、
机具、人工等；
支持随时随地查看各项目进展，对项目的具体运营情况了如指掌；
自主选择项目成本控制的细度，提高工作效率；
支持实时与预算金额进行比较，最大限度的避免超支和亏损；
支持追踪项目成本的发生来源，轻松掌控项目；

七、工程造价分析由几个要点？

第一章 建设项目财务评价 1、 建设项目财务评价的基本概念。
2、 建设项目财务评价中基本报表的编制。
3、 建设项目财务评价的指标体系的分类。
4、 建设项目财务评价主要内容（包括：估算建设项目投资总额；
建设项目财务净现值、投资回收期和内部收益率等盈利能力分析指标的计算；
建设项目借款偿还期、资产负债率等清偿能力分析指标的计算；
建设项目抗风险能力的不确定性分析等）。
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第二章 建设工程设计、施工方案技术经济分析 1、
设计方案评价指标与评价方法。
2、 施工方案评价指标与评价方法 3、
综合评价法在设计、施工方案评价中的应用。
4、 价值工程法在设计、施工方案评价中的应用。
5、 工程网络进度计划时间参数的计算、进度计划的调整与优化。
第三章 建设工程计量与计价 1、 建筑安装工程定额及《全国统一建筑工程预算工
程量计算规则》、《全国统一安装工程预算工程量计算规则》和《建设工程工程量
计价规范》。
2、 建筑安装工程人工、材料、机械台班消耗指标的确定方法。
3、 概预算定额单价的组成、确定、换算及补充方法。
4、 工程造价指数的确定及运用。
5、 建设项目投资估算的编制方法。
6、 设计概算的编制方法。
7、 单位工程施工图预算的编制方法。
8、 建设工程概预算审查的主要方法。
第四章 建设工程招标投标 1、 建设工程施工招投标程序。
2、 标底的编制方法及有关问题。
3、 报价技巧的选择和运用（主要是多方案报价法、增加建议方案法、突然降价法
、不平衡报价法）。
4、 决策树方法的基本概念及其在投标决策中的运用。
5、 评标定标的具体方法（如两阶段评标法、百分制打分法）及需注意的问题。
第五章 建设工程合同管理与索赔 1、 建设工程施工合同的类型及选择。
2、 建设工程施工合同文件的组成与主要条款。
3、 工程变更价款的确定。
4、 建设工程合同纠纷的处理。
5、 工程索赔的内容与分类。
6、 工程索赔成立的条件与证据。
7、 工程索赔程序。
8、 工程索赔文件的内容与格式。
9、 工程索赔的计算与审核。
第六章 工程价款结算与竣工决算 1、 现行建筑安装工程价款结算方法。
2、 工程预付款及计算。
3、 工程竣工结算的审查。
4、 设备、工器具和材料价款的支付与结算。
5、 工程价款调整方法。
6、 竣工决算。
7、 新增资产的构成及其价值的确定。
8、 资金使用计划与投资偏差分析。
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